



Frankenhauser: Zweiter Tunnel verzögert sich

Der Baubeginn der zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird sich nach Einschätzung des CSU-Bundestagsabgeordneten Herbert Frankenhauser um "mindestens ein Jahr" verzögern. Allein die Tatsache, dass die Bahn noch nicht einmal einen Finanzierungsantrag im Bundesverkehrsministerium eingereicht hat, vertage die Debatte über das Milliardenprojekt in den Spätherbst 2007 - weitere unvorhersehbare Verzögerungen, etwa durch Klagen, noch gar nicht berücksichtigt. Bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen fürs kommende Jahr könne die Röhre jedenfalls nicht mehr berücksichtigt werden. "Jetzt sind alle aufgefordert, Münchens wichtigstes Verkehrsprojekt endlich voranzubringen", mahnt Frankenhauser. Der Bund ist mit einem Anteil von 60 Prozent bedeutendster Finanzier der acht Kilometer langen Röhre, deren Bau nach ursprünglichen Planungen Ende 2006/Anfang 2007 beginnen sollte. Nach SZ-Informationen tun sich Bahn und Freistaat allerdings schwer, den volkswirtschaftlichen Nutzen nachzuweisen, der Voraussetzung für die Förderung durch den Bund ist.dh

Quelle: Süddeutsche Zeitung

Nr.245, Dienstag, den 24. Oktober 2006 , Seite 41

Fenster schließen ::