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OFIGINAL-DARSTELLUNG  DRUCHEN

"Projekte nicht gegeneinander ausspielen”

Verkehrsministerin Miiller sieht keinen Zusammenhang zwischen Transrapid und
Verzégerung der Stammstrecke

Fertigstellung 2022 - sofern es Uberhaupt klappt mit der Finanzierung: Diese Einschatzung der
zweiten S-Bahn-Stammstrecke durch die Bahn teilt Bayerns Verkehrsministerin Emilia Maller (CSU)
nicht. Das Projekt befinde sich auf einem guten Weg.

SZ: Wann rollen die ersten Zige Uber die zweite Stammstrecke?

Muller: Wir wollen so schnell wie méglich eine zweite Stammstrecke bauen. Die Planungen gehen
zugig voran. Zugleich wollen wir den Transrapid, dessen Finanzierung in keinster Weise mit der
S-Bahn zusammenhangt. Es ist unseriés, die Projekte gegeneinander auszuspielen. Die
Stammstrecke wird nicht einen Tag friher fertig, wenn es den Transrapid nicht gibt. Die Gelder
stammen nun einmal aus véllig anderen Topfen.

SZ: Wenn sie denn Uberhaupt flieBen. Bekanntlich gibt es seit mehr als einem Jahr bei der zweiten
Stammstrecke groBe Schwierigkeiten mit dem Nutzen-Kosten-Verhéltnis. Das lag zuletzt unter dem
Wert eins - also zu niedrig, um Zuschisse aus Berlin zu erhalten.

Mdller: Wir haben derzeit einige Umplanungen flr den Bereich zwischen Isar und Leuchtenbergring
in der Pipeline. Eine geanderte Trassenfihrung, die ich in Kirze dem Ministerrat vorstelle, wlrde
die Kosten von 1,85 auf 1,6 Milliarden Euro absenken - bei einem Nutzen-Kosten-Faktor von 1,18.
Dieser Wert genligt den Anspriichen des Bundes. Fur die Anderungen in diesem Bauabschnitt
mussen wir allerdings ein neues Planfeststellungsverfahren einleiten. Die beiden anderen
Bauabschnitte kbnnen bleiben wie bisher geplant.

SZ: Und das alles dauert dann, wie die Deutsche Bahn prognostiziert, bis 20227

Mdiller: Einen konkreten Termin kann ich noch nicht nennen. Letztlich hangt alles vom Fortschritt
des Planfeststellungsverfahrens ab. Aber ich bin der Auffassung, dass wir deutlich friher fertig
werden. Es ist nichts verzogert oder gar verhindert worden. Ich muss ganz deutlich sagen: Den
Termin 2022 kenne ich nur aus der Stiddeutschen Zeitung. Mir selbst ist davon nichts zu Ohren
gekommen.

SZ: Ist die neue Trassenfuhrung schon mit dem Bund abgestimmt?

Mller: Wir waren sowohl mit der Deutschen Bahn als auch mit dem Bund in konstruktiven
Gesprachen und erhalten auch Unterstiitzung. Eine konkrete Finanzierungsvereinbarung kénnen
wir aber erst aushandeln, wenn die Planungsvoraussetzungen vorliegen.

SZ: Welches Projekt héatte bei Ihnen im Zweifelsfall Vorrang, die zweite S-Bahn-Stammstrecke oder
der Transrapid?
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Muller: Man muss immer beide Projekte in Kombination sehen. Die neue Stammstrecke plus
Transrapid bilden die optimale VerkehrserschlieBung fir die Stadt Minchen und ihre Blrger, auch
im Hinblick auf mégliche Olympische Winterspiele im Jahr 2018. Ich kann nicht nachvollziehen,
warum sich die Stadt, die dafir nichts bezahlen muss, so heftig gegen eine Ingenieursleistung wie
den Transrapid und damit gegen eine optimale Anbindung des Flughafens wehrt. Die Technologie
einer Express-S-Bahn stammt doch letztlich aus dem 19. Jahrhundert.

SZ: Jetzt haben Sie vermutlich viele Ingenieure, die moderne Zige entwickeln, zum Weinen
gebracht.

Mdiller: Ich sage das vor dem Hintergrund, dass der Minchner Oberblirgermeister Ude immer
wieder unsinnigerweise behauptet, beim Transrapid handele es sich um eine uralte Technologie.

Interview: Dominik Hutter
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